

WYKAZ INWESTYCJI W REFERACIE BU						
LP	NAZWA	INFORMACJE FORMALNE	STATUT PRAC	PRACE W ROKU 2024	KWOTY/WARTOŚCI 2024	WYKONAWCA
PLANOWANIE						
1	Plany zagospodarowania przestrzennego - 18 planów	-	Projekty planów gotowe zarówno tekst jak i grafika. Obecnie w obradach Gminnej Komisji Urbanistycznej. Ponadto plany Bibice, Węgrzce i Zielonki w kooreferacie.	Zgodnie z umową do uchwalenia do końca 2024	210 tys zł.	Pracownia Urbanistyczna Beata Cichy
2	Plan zagospodarowania przestrzennego - rezerwa komunikacyjna	-	Wstępny projekt graficzny planu gotowy. W trakcie weryfikacji	Zakończenie umowy do 02.2025	65 tys.zł	Pracownia Urbanistyczna Beata Cichy
INWESTYCJE						
1	Zagospodarowanie działki 511/10 w Zielonkach za szkołą- park kieszonkowy "Powrót do korzeni"	działka około 45 arów	Zakończono koncepcje. Trwają prace projektowe , nasadzeń zieleni i elementów architektury które będą objęte pozwoleniem	Plantowanie i nasadzenia powiązane z decyzją nasadzeń referatu dróg około 70 drzew	około 160 tys.	Kasper Jakubowski
2	Likwidacja barier PEFRON- Szkoła Zielonki-winda, Przedszkole Bibice platforma i toaleta dla niepełnosprawnych	Pozwolenie w szkole w Zielonkach na przebudowę kontynuowane, Bibice przedszkole nie wymaga dokumentacji - remont i montaż platformy	Platforma zamontowana w przedszkolu , prace przy toalecie w wakacje w czasie zamknięcia przedszkola. Winda w szkole w Zielonkach ogłoszono przetarg.	Wszystkie prace zostaną zakończone w tym roku, w okresie wakacyjnym	Bibice- 92 tys dofinansowanie, 60 tys wkład własny, Zielonki- 138 tys dofinansowanie , 72 tys. Wkład własny	Bibice- WT LIFT i roboty budowlane Piotr Surga, Zielonki- w trakcie przetargu.
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- ZIT: Siedziba PUK, Batowice budynek sołecki, Bosutów budynek sołecki, Stara szkoła Korzkiew, Wola Zachariaszowska budynek sołecki	Na wszystkie budynki są audyty, zgłoszenia lub pozwolenia na budowę	Czekamy na dofinansowanie. Ponadto na budynek w Korzkwi stara szkoła z ministerstwa kultury na domy kultury przygotowujemy wniosek o dofinansowanie.	Nabór wniosków o dofinansowanie	4 923 000,00 brutto kosztorysy inwestorskie wszystkich budynków	
4	Budowa Ośrodka Zdrowia w Zielonkach	Procedowane pozwolenie na budowę	Projekt na ukończeniu do 19.04.2024, i przetarg do ogłoszenia aby rozpocząć realizację.	Planuje się w tym roku rozpocząć prace budowlane może do stanu surowego. Dalsze prace w roku 2025	około 8 mil. całość dofinansowanie z polskiego ładu 6 650 000,00 zł	Projekt- Mauhaus Marzena Ulak, roboty budowlane po przetargu.
5	Plebania w Zielonkach	Beneficjentem parafia	Projekt zabezpieczenia i renowacji robi parafia. Gmina przekazała dotację uchwałą	Rozpoczęcie prac	Wartość 1 290 000,00 w tym polski ład 1 264 000,00 wkład gminy 26 tys zł.	Parafia wyłania wykonawcę w drodze zapytania ofertowego
6	Budowa PSZOK w Węgrzcach	Program funkcjonalno użytkowy wraz z koncepcją wykonany	Wniosek na podstawie koncepcji i PFU złożony do NFOŚi GW. W systemie zaprojektuj i wybuduj	Wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę	Wartość szacowanata oko 7 300 000,00. Wniosek złożony na 50% dofinansowanie i 50% kredyt preferencyjny	Wniosek i koncepcję firma Codex
7	Zabytki- krzyż przy Galicyjskiej w Zielonkach	Program prac konserwatorskich wykonany i złożony do uzgodnień u Konserwatora	Złożono wniosek na Małopolskie Kapliczki	Renowacja krzyża i zakończenie w tym roku jeśli dostaniemy dofinansowanie	około 20 tys.	-
8	Budowa hali lukowej w Bibicach przy szkole - program OLIMPIA	Pozwolenie na budowę i pełna dokumentacja techniczna	Przygotowanie przetargu	Umowa na dofinansowanie podpisana Z Ministerstwem Sportu, aneks nr 1 w toku . Wartość dofinansowania 1 646 400,00 zł	Wartość całkowita w budżecie na 2024 to około 3 mil.	program prac konserwatorskich Pan Strzelczyk
9	Budynek Biblioteki Izby Regionalnej w Zielonkach- koncepcja	Program Funkcjonalno- Usługowy jest gotowy	Podpisano umowe na wykonanie koncepcji pod kątem PFU , Inwestora i Użytkownika	Termin realizacji koncepcji maj 2024	20 000 zł	Projekty Gotowe Kraków- pełna dokumentacją projektowa.
10	Teren Rekreacyjny w Bosutowie - pętla	Pozwolenie na budowę	Przetarg otwarty- wybór wykonawcy	Do końca maja termin realizacji	około 400 tys w tym dofinansowanie 211 tys.	w trakcie wyboru
11	Park Trojanowice-koncepcja	Mapa do celów projektowych , projekt w wykonaniu	Projekt wstępnie wykonany w konsultacji z sołectwem	Ogrodzenie terenu przez GK	63 tys złotych - 13 tys solectwo , 50 tys. Budżet	Wiesław Borek - projekt
12	Bibiczanka - projekt boiska z zadaniem o stałej konstrukcji	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na konieczność dostosowania zapisów	-	-	100 tys zł	-
13	LKS Zieleńczanka- PROJEKT boiska głównego i realizacja oświetlenia na boisku treningowym	Wykonano projekt boiska głównego - nawierzchnia sztuczna brak pozwolenia z uwagi na zmianę planu w Krakowie. Pozwolenie na boisko treningowe jest	W trakcie wykonywania oświetlenie boiska treningowego - 6 słupów, wysokich 12m , słup i fundament przygotowany na oświetlenie do 100 lux, obecnie lampy na 55-6- lux	-	500 tys zł. Oświetlenie boiska treningowego około 152 tys zł	Oświetlenie - Stanrex- Renata Chmura. Projekt boiska - LOCUS Bartłomiej Stawarz
14	Węgrzce tereny rekreacyjne przy C25	w trakcie koncepcji	Przygotowano zlecenie na wykonanie koncepcji parku z nasadzeniami i małą architekturą wraz z przeprowadzeniem procedur administracyjnych.	Koncepcja	25 000 zł	Powe Flower